

Koluszki, dnia 18. 06. 2018 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

Nr sprawy GIZ 271. 69. (45). 2018

Zamawiający: Gmina Koluszki
z siedzibą w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65

Tryb postępowania: postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Nazwa postępowania: „Przebudowa ulicy Zagajnikowej w Różycy wraz z infrastrukturą techniczną”.

Nazwa, siedziba, adres wykonawcy, którego wybrano:

Pani Stanisława Polus prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P. B.–D. „BUD – DROG” Stanisława Polus, z siedzibą 95 - 040 Koluszki ul. Zawila 23 - Lider Konsorcjum

Kwota udzielonego zamówienia

Ogółem netto: 152.350,62 zł słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące, trzysta pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt dwa grosze.

Ogółem brutto: 187.391,26 zł słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy, trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia sześć groszy.

Uzasadnienie trybu :

Zamawiający przeprowadził w 2016 roku postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę ulicy Zagajnikowej w Różycy wraz z infrastrukturą techniczną”.

Po okresie zimowym, w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, że pobocza i skarpy są rozmyte. Studnie chłonne po obfitych deszczach nie odbierają wody deszczowej i woda zalega w rowach i powodując rozmycie skarp i poboczy.

W związku z powyższym na terenie zrealizowanej inwestycji zaszła uzasadniona konieczność realizacji robót uzupełniających polegających na:

- umocnieniu skarp rowu płytami ażurowymi na powierzchni: 1.772 m²
- wykonaniu osadników przy wlotach studni chłonnych.

W/w zakres nie był ujęty w przeprowadzonym przetargu nieograniczonego. Prace te są niezbędne i konieczne do wykonania ze względów technicznych oraz uzasadnione pod względem funkcjonalnym, aby zapobiec dalszej degradacji skarp i należyście wykonać realizowane zadanie. Ze względu na stosunkowo niewielki zakres rzeczowo – ilościowy robót będących przedmiotem niniejszego postępowania, oraz w celu zachowania udzielonych przez Wykonawcę warunków gwarancji na wykonane w 2016 roku roboty, oddzielenie wykonania w/w prac i zlecenie ich innemu Wykonawcy niż ten, który został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego ze względów technicznych i organizacyjnych jest nieuzasadnione. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia. Wartość robót uzupełniających udzielonych w trybie z wolnej ręki nie przekracza 5 % wartości udzielonego zamówienia podstawowego.

Podstawa prawna: art. 67 ust 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Dyrektor Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

Matęsz Karwowski
INSPEKTOR
d/s zamówień publicznych

mgr Marek Borowiński

BURMISTRZ

mgr Waldemar Chałat