Procedurg przeprowadzenia postepowania przetargowego sprawdzono na podstawie
dostarczonych dokumentéw (zal. od 6 do 24), co potwierdzaja listy sprawdzajace
stanowiace.zal. nr 251 26 do protokohu.

W wyniku postgpowania przetargowego wybrano Firme WODROPOL S.A. z Wroctawia.
W dniu 1 marca 2005r. pomiedzy Gming Koluszki reprezentowang przez p. Stawomira
Wochne — Burmistrza, a WODROPOL S.A. reprezentowana przez p. Stanistawa Wnuka -
Dyrektora - podpisano- Umewe-Nr 26/03/05 na modernizacje ujecia wody w Koluszkach
przy ul. Polnej 29. Warto§¢ zamdwienia okredlona zostala na kwote 1 986 498,01 PLN
brutto, zgodnie oferta. Termin zakonczenia realizacji inwestycji ustalono na dzien 30
grudnia 2006 r. (zal. 40) :

W zwiazku ze zmiang zakresu rzeczowo-finansowego w -dniu 31.08.2005r.. podpisano
aneks nr 1 do Umowy 26/03/05. Wartos¢ zamowienia okredlona zostata na kwote
1911 201,51 PLN brutto. Termin zakofczenia realizacji inwestycji ustalono na dzie 30
sierpmia 2006r.

W zwiazku ze zmnanz-zakresu rzeczowo-finansowego w dniu 28.11.2005r. podpisano
aneks nr 2 .do Umowy Nr 26/03/05. Warto$¢ zamowienia okreslona zostala na kwote
1 903 485,16 PLN brutto.

W zwiazku ze zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu 23.03.2006r.
podpisano aneks nr 3 do Umowy 26/03/05. Wartoé¢ zamowienia okreslona zostala na
kwote 1 843 759,17 PLN brutto. Termin zakonczenia realizacji inwestycji ustalono na
dzien 30 czerwca 2006r.

Nie stwierdza si¢ uchybien w prawidlowosci przeprowadzenia postgpowania
przetargowego.

B. Przetarg na . Modernizacje ujecia wody w Kolus;lgach*’ - na budowe wiaty stalowej na
agregat pradotwoérczy wraz z przyvlaczem energetveznym i instalacig wewnetrzna
(przetarg nieograniczonv ponizej 60 000 euro)

Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publiczncgb prowadzono w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej 60 000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.

Procedure przeprowadzenia—postepowania przetargowego sprawdzono na podstawie
dostarczonych dokumentow (zal. od 27 do 37), co potwierdzajg listy sprawdzajace
stanowiace zal. nr 38 1 39 do protokotu.

W wyniku postgpowania przetargowego wybrano Firme WODROPOL S.A. z Wroclawia.
W dniu 5 stycznia 2006r. pomiedzy Gming Koluszki reprezentowang przez p. Stawomira
Wochne — Burmistrza.a WODROPOL S.A. reprezentowang przez p. Stanistawa Wnuka -
Dyrektora - podpisano Umowe Nr 40/01/06 na budowe wiaty stalowej na agregat
pradotworczy wraz z przyiaczem energetycznym i instalacjs wewnetrzna.

Wartod§¢ zamowienia okreslona zostala na kwote 49 992,94 PLN brutto, zgodnie oferta.
Termin zakonczenia realizacji inwestycji ustalono na dzien 30 maja 2006r. (zal. 40)

Nie stwierdza si¢ uchybien w prawidlowosci przeprowadzenia postgpowania
przetargowego.

C. Przveotowanie studium wvkonalnoses




